

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月09日

計画の名称	いなべ市における総合的な汚水処理対策の推進												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	いなべ市												
計画の目標	いなべ市では、経費削減を行うなか、農業集落排水処理施設の維持管理費が課題となっている。そこで、経費削減と将来にわたる良好な住環境の向上を計画するために、下水道の幹線管渠の余裕率を確保でき、接続が比較的容易な貝野川右岸、東貝野、中津原の3区域を農業集落排水区域から公共下水道区域への推進を行う目標である。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	620	A	620	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度当初	令和4年度末	令和6年度末
1	貝野川右岸、東貝野区域について、令和2年度整備率0%を令和6年度には100%に増加 要素事業の整備済み面積から要素事業の整備面積にて整備率を算出する。 貝野川右岸・東貝野区域整備率 = 整備済み面積 / 整備面積	0%	37%	100%
2	中津原区域について、令和2年度整備率0%を令和6年度には100%に増加 要素事業の整備済み面積から要素事業の整備面積にて整備率を算出する。 中津原区域整備率 = 整備済み面積 / 整備面積	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	いなべ市	直接	いなべ市	管渠(汚水)	新設	北勢西部第二処理分区(貝野川右岸・東貝野)管路整備事業(未普及解消)	管路整備 開削 L=3,650m	いなべ市						385	-	
	A07-002	下水道	一般	いなべ市	直接	いなべ市	管渠(汚水)	新設	北勢東部処理分区(中津原)管路整備事業(未普及解消)	管路整備 開削 L=2,000m	いなべ市						205	-	
	A07-003	下水道	一般	いなべ市	直接	いなべ市	-	-	効率的な事業実施のための基本的な計画検討業務	基本的な計画検討資料作成一式	いなべ市						30	-	
												小計						620	
												合計						620	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	45	30	50		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	45	30	50		
前年度からの繰越額 (d)	0	14	0		
支払済額 (e)	31	44	45		
翌年度繰越額 (f)	14	0	5		
うち未契約繰越額(g)	0	0	5		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	10		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			先行工事における交通規制 について地元との調整で遅 延したため。		