

旧大安中央児童センター周辺地域の活用における民間資金等活用事業調査 工程表

資料3

業務内容	令和5年							令和6年				
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
■本事業のスケジュール(フェーズ)	I. 施設コンセプト検討			II. 施設機能・基本プラン検討			III. 民間意向調査・事業スキーム検討			IV. 整備・運営基本計画検討		
■委託事業者との打合せ等(事務局会議)	定例打合せ(月2回+臨時)											
■市民会議(構想会議)	8月: グリーンインフラ座談会(8/1) 9月: 予定地での屋外イベント①(9/9) 11月: 予定地での屋外イベント②											
(1) 基礎情報の整理	立地環境・法的制限調査 既往資料の情報整理											
(2) グリーンインフラの導入可能性の検討	先進事例調査 効果・指標整理 → 有識者等ヒアリング											
(3) 活用コンセプトの修正及びサステナビリティ方針の検討	活用コンセプト修正、整備・運営方針作成											
(4) 導入機能の検討	必須機能・任意機能検討 基本配置プラン検討											
(5) 官民連携による事業スキームの検討	事業方式や成果運動方法の一般的なメリット・デメリット整理 本事業におけるメリット・デメリット整理(定性的判定(一部)・簡易なVFM算定) 事業方式、業務範囲、事業スキーム、支払いスケジュール(調査用)の作成 事業方式の評価(定性的・定量的判定)、業務範囲、事業スキーム、支払いスケジュール(案)の確定											
(6) サウンディング調査の実施	実施要領等の調査用資料作成 → ホームページでの意見受付 → アンケート送付・回収 → ヒアリング調査・見積依頼 → 調査結果集計											
(7) 事業スケジュールの検討	事業スケジュール検討											
(8) グリーンインフラ推進協議会への照会	有識者ヒアリング → 1回目 → 2回目 → 3回目											
(9) グリーンインフラ推進本部会への照会	1回目 → 2回目											
(10) 検討部会	1回目 → 2回目 → 3回目											
(11) 活用方針の取りまとめ												
(12) 報告書取りまとめ	施設整備・運営基本計画(案)作成 施設整備・運営基本計画修正、業務実施報告書作成											
(12) その他調査	要求水準書骨子(調査用)作成 創業希望者アンケート(実施・回収→集計) 要求水準書骨子修正											