

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		畑毛	畑毛				①・②・③・④ →				
		塩崎	塩崎				①・②・③・④ →				
		田辺	田辺				①・②・③・④ →				
		小原一色	小原一色				①・②・③・④ →				
		楚里	楚里				①・②・③・④ →				
		下平	下平				①・②・③・④ →				
		上笠田・宇野区	上笠田・宇野区				①・②・③・④ →				
		平塚・石樽下	平塚・石樽下				①・②・③・④ →				
		宇賀新田	宇賀新田				①・②・③・④ →				
		上之山田	上之山田				①・②・③・④ →				

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		上相場	上相場				①・②・③・④	→				
		大辻新田	大辻新田				①・②・③・④	→				
		市之原	市之原				①・②・③・④	→				
		石樽北山	石樽北山				①・②・③・④	→				
		石樽北	石樽北				①・②・③・④	→				
		鼎	鼎				①・②・③・④	→				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。