

第2次いなべ市総合戦略・第2次いなべ総合計画後期基本計画 スケジュール(案)

区分	令和元年度													令和2年度										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
トップインタビュー																								
議会												★									★			★
各種会議等	総合計画審議会: ・スケジュール確認 (4月), ・進捗管理 (8月), ・各種調査結果報告・新計画施策体系 (9月), ・総合戦略(案)審議・人口ビジョン時点修正 (11月), ・人口ビジョン、総合戦略報告 (2月)													【開催中止】 (4月), ・進捗管理 (8月), 基本計画案審議 (2回開催) (9月), 基本計画案審議 (11月), 成果品の報告 (3月)										
総合計画策定部会 (4部会)																								
庁内各課ヒアリング																								
市民参画	アンケート調査: 調査票作成 (4月), 配布・回収 (5月), 入力・集計 (6月), 報告書作成 (7月)				団体ヒアリング: シート作成 (8月), シート配付・回収 (9月), とりまとめ (10月)			パブリックコメントの実施: シート作成 (11月), シート配付・回収 (12月), とりまとめ (1月)																
計画策定	総合戦略: 素案の作成・修正 (11月), 調整 (12月)													基本計画(序論): 基本計画序論作成 (1月)										
														基本計画(本編): 基本計画素案作成 (7月), 修正(随時) (10月)										
その他																					計画書(概要版)の作成: 編集・校正 (12月), 印刷・製本 (1月)			

令和2年度 いなべ市総合計画審議会 会議開催（予定）

回数	日程	時間	場所	備考
第1回	令和2年 4月21日（火）	午後2時から	いなべ市役所 議会棟 2階 第1委員会室	中止
第2回	令和2年 8月 4日（火）	午後2時から	いなべ市役所 議会棟 2階 第1委員会室	
第3回	令和2年 9月29日（火）	午後2時から	いなべ市役所 議会棟 2階 第1委員会室	
第4回	令和2年10月13日（火）	午後2時から	いなべ市役所 議会棟 2階 第1委員会室	
第5回	令和2年11月 5日（木）	午後2時から	いなべ市役所 議会棟 2階 第1委員会室	

審議会の日程は、本日現在の予定であり、変更になる場合があります。変更の場合は、ご連絡いたします。

また、毎回、開催前に開催通知によりご連絡いたします。

欠席の際は、お電話でご連絡ください。